



ASP-stav s. r. o. : V Kapslovně 2770, 130 00 Praha 3, IČO: 27230058, DIČ: CZ27230058
Provozovna: Táborská 1667, 286 01 Čáslav
Bankovní spojení: KB Čáslav, č.ú.: 51-5768810257/0100
Telefon: 326 539 559, Mobil: 775 156 304, asp@asp-stav.cz, www.asp-stav.cz

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKA

OBJEDNAVATEL:	SVBJ Filipovská
Místo dodání:	Filipovská 1675
Kontaktní osoba	p.Kosík
Zpracováno dne:	11.5.2012

Rekonstrukce lodžii						
Materiál	Množs.	Jed.	Ceník.cena	Sleva%	Po slevě	Celkem po slevě
Heb 140	1925	kg	28,00 Kč	0	28,00 Kč	53 900,00 Kč
Malta rozp.	20	ks	420,00 Kč	0	420,00 Kč	8 400,00 Kč
Malta na zapravení	20	ks	120,00 Kč	0	120,00 Kč	2 400,00 Kč
Stěrka na opravu balkonů	25	ks	398,00 Kč	0	398,00 Kč	9 950,00 Kč
Štuk	16	ks	155,00 Kč	0	155,00 Kč	2 480,00 Kč
Sikafloor 400	5	ks	1 890,00 Kč	0	1 890,00 Kč	9 450,00 Kč
Fasádní barva	50	kg	84,00 Kč	0	84,00 Kč	4 200,00 Kč
Ostatní spojovací a kot.mat.	1	kpl	3 280,00 Kč	0	3 280,00 Kč	3 280,00 Kč
Celkem krytina						94 060,00 Kč

Montáž	Množs.	Jed.	Ceník.cena	Sleva%	Po slevě	Celkem po slevě
Bourací práce (otvory)	20	kpl	750,00 Kč	0	750,00 Kč	15 000,00 Kč
Usazení traverz	10	kpl	1 100,00 Kč	0	1 100,00 Kč	11 000,00 Kč
Zapravení otvorů	20	kpl	580,00 Kč	0	580,00 Kč	11 600,00 Kč
Zapravení pod traverzu	10	kpl	420,00 Kč	0	420,00 Kč	4 200,00 Kč
Stěrkování balkonů	10	kpl	1 300,00 Kč	0	1 300,00 Kč	13 000,00 Kč
Nátěr balkonů	60	m2	120,00 Kč	0	120,00 Kč	7 200,00 Kč
Fasádní nátěr vč.penetrace	125	m2	115,00 Kč	0	115,00 Kč	14 375,00 Kč
Ostatní:						
Přesun hmot na staveništi	10	kpl	250,00 Kč	0	250,00 Kč	2 500,00 Kč
Jeřáb	1	kpl	6 800,00 Kč	0	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
Lešení	150	m2	100,00 Kč	0	100,00 Kč	15 000,00 Kč
Pronájem lešení	14	kpl	150,00 Kč	0	150,00 Kč	2 100,00 Kč
						102 775,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

196 835,00 Kč



Provozovna: Táborská 1667, 286 01 Čáslav
IČO: 27230058, DIČ: CZ27230058
Bankovní spojení: KB Čáslav, č.ú.: 51-5768810257 / 0100
Tel: 326 539 559, mobil: 775 156 304
e-mail: asp-stav@seznam.cz

DOPRAVA :

Manipulační poplatek				4 250,00 Kč
Nakládání, skládání	0	ks	100,00 Kč	0,00 Kč
				4 250,00 Kč
Palety zálohou	0		280,00 Kč	0,00 Kč
Palety výměnou	0		30,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč
Součet				4 250,00 Kč
DPH 14%				28 151,90 Kč
DPH 20%				40 217,00 Kč
CELKEM po slevě se skládáním a zálohou s DPH 14%				229 236,90 Kč
CELKEM po slevě se skládáním a zálohou s DPH 20%				241 302,00 Kč

Ceny platné ke dni vypracování.

Vypracoval:	Kašpar Petr	Telefonní číslo:	775 156 312
e-mail:	kalkulace@asp-stav.cz		

POZNÁMKA

Cenová kalkulace je vypracovaná dle dodaných podkladů.

Společnost ASP-stav s.r.o. není odpovědná za změny vzniklé během skutečné realizace, oproti podkladům které byly poskytnuty k vypracování cenové nabídky.

Pokud předané plány nejsou v přesném měřítku, považujte, prosím, cenovou nabídku pouze za orientační!

Doporučujeme Vám, před závazným objednááním materiálu provést kontrolu podkladů (které byly předány k vypracování cenové nabídky) se skutečnými rozměry stavby. Na pozdější reklamace, nelze brát zřetel.